



DOCUMENTO CAP



Procedimiento: Tercer Procedimiento 2009

Registro: 09-CAP3-2032

A.- Datos de identificación de la entidad o persona solicitante:

A.1- Datos Entidad

Entidad: Pozos Sin Fronteras

Representante Legal: Francisco Javier San Emeterio Bravo

Cargo Representante Legal: Presidente

A.2- Datos Usuario

Departamento: Proyectos

Representante Dpto: Javier San Emeterio

Cargo Representante Dpto: Responsable Cooperación Internacional

A.3- Datos Quien Rellena

Departamento: Cooperación Internacional

Representante: Javier San Emeterio

Cargo: Coordinador Departamento

B.- Datos de la ayuda solicitada:

Título: Mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de la población vulnerable de L?Ghedira mediante el empoderamiento y el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres de la comunidad

Prioridad establecida en la convocatoria: 2. Ámbito de los países del Mediterráneo

Países: Marruecos;

Región / Provincia / Localidad: L?Ghedira/Larache/Tánger-Tetuán/Marruecos

Fecha Prevista Inicio 14/12/2009 **Fecha Prevista Fin** 14/12/2010 **Duración** 12 meses

FINANCIACIÓN TOTAL

- **Importe solicitado a la AECID:** 218735 euros

- **Aportación Solicitante:** 12940 euros

- **Coste Total:** 251235 euros

Sector y Subsector CAD:

Código: 52010
Importe: 218735

Socio Local y otras entidades participantes:

Asociación Madinati;

Plan director:

1015. Acciones específicas de apoyo a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres que trabajan en la economía informal y el trabajo no remunerado.



DOCUMENTO CAP



SUBVENCIONES ANTERIORES

Declaración responsable de las ayudas y subvenciones de la AECID percibidas por el solicitante en los cinco últimos ejercicios presupuestarios.

2008-->0 2007-->0 2006-->0 2005-->0 2004-->0

Otras experiencias en intervenciones de desarrollo similares al proyecto

Desde el año 2004, el trabajo de Pozos sin Fronteras se ha centrado en el desarrollo de comunidades rurales de la provincia de Larache, en la región Tánger-Tetuán. Las poblaciones beneficiarias pertenecían a los douares de Uled-Ichú, en Ksar-el-Kbir y Benanda y Dhiria en Larache. Prácticamente la totalidad de estas comunidades presentaban niveles similares de pobreza extrema. Los proyectos que Pozos sin Fronteras ha implementado se han basado principalmente en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria de la población mediante la capacitación y el acceso a agua potable y regadío con la implementación de infraestructuras agrarias. Los proyectos se han ejecutado junto a asociaciones locales tales como Hijas de la Caridad, Amakded, la Asociación de agricultores de Benanda y Madinati, con la que además está en fase de ejecución en estos momentos un proyecto de acceso a agua potable en la misma comunidad de L#Ghedira. La asociación local Madinati posee una amplia experiencia en el campo del desarrollo. Aunque fundada en 2008, lleva muchos años contribuyendo a disminuir los niveles de pobreza y exclusión de la población, ya que es el fruto de la unión de dos asociaciones locales de Larache: Hodecol:(Horizon Developement Cooperation Larache), fundada en 1.999 y MFR: (Maison Familil Rural) fundada en el año 2.000. Desde sus inicios, ha desarrollado proyectos de acceso a servicios de salud en las comunidades rurales de Laouamra, el proyecto de reforma de la zona de La Hípicca, en Larache, talleres de alfabetización y capacitación de mujeres, campañas de circuncisión para niños desfavorecidos de Larache, así como consultas medicas y campañas de detección de diabetes e hipertensión en las comunidades rurales. Estos proyectos han sido realizados junto al Gobierno de Marruecos, la embajada alemana en el país y el Ministerio de Educación marroquí

DISEÑO INTERVENCIÓN

Formulación Proyecto

Descripción:

El proyecto pretende mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable de L#Ghedira (menores de 0 a 15 años y madres gestantes y lactantes) mediante el empoderamiento y la capacitación de las mujeres de la comunidad. Constará de varias actuaciones: 1 Constitución y fortalecimiento de la asociación de mujeres agrícolas de L#Ghedira La asociación actuará como Comité de Regantes. Se elaborarán los estatutos, de obligado cumplimiento entre los miembros, se elegirá la Junta Directiva y se registrará según marco legal vigente. La Junta será capacitada en talleres que garanticen su adecuada gestión. Se construirá y equipará un local de reunión con guardería para el buen desarrollo de sus funciones. Se realizarán talleres de sensibilización, motivación personal y empoderamiento de las mujeres junto a la población masculina y se constituirá una plataforma permanente de coordinación con otras asociaciones locales y las autoridades municipales 2 Implementación de infraestructura de regadío en la comunidad Se extraerá el agua mediante la perforación de 20 pozos con bombas eléctricas sumergidas verticales. Se han localizado los puntos de perforación teniendo en cuenta el nivel de la capa freática y la distancia a las tomas, según estudios topográficos e hidrológicos realizados. Se aforarán y se realizarán obras de conducción hasta las Jaimas. Cada una contará con una toma con medidor. Los terrenos de cada Jaima serán cultivados por las familias solidariamente, organizándose las tareas según planes de actuación, asesoradas por las líderes comunitarias. Se adquirirán materiales de riego para los terrenos e insumos para la asociación (herramientas, semillas, arados) 3 Capacitación en técnicas agrícolas y de regadío Los miembros de la asociación serán capacitadas en agricultura y técnicas gestión de riego, para garantizar el uso eficiente del agua. Las sesiones prácticas se realizarán en las Jaimas. Se seleccionarán y formarán específicamente 20 líderes comunitarias, responsabilizándose de cada pozo y de los terrenos y familias a los que abastezca. Actuarán como formadoras y garantizarán el cumplimiento del Plan Anual de Cultivo y Riego establecido 4 Mejora del acceso a los mercados Se impartirán talleres de mercado (comercialización, mejora del valor agregado, cooperativismo). y serán adquiridos materiales para la asociación que posibiliten el traslado de los productos al mercado 5 Sensibilización en nutrición, salud e higiene. Como complemento del proyecto de agua potable, con especial énfasis en madres gestantes y lactantes. Se implicará a los profesores de primaria para su réplica en las escuelas Se instalarán paneles de concienciación para el uso correcto del agua en las tomas.

Antecedentes, contexto y justificación:

En los países árabes musulmanes, la feminización de la pobreza es mayor que en otros lugares, sobre todo si tomamos como referencia la alfabetización, la escolarización y el acceso y gestión de los recursos. En Marruecos, pese a la aprobación de la -Mudawana- (código de familia), la mujer continúa en clara indefensión respecto a los hombres. Constituyendo aproximadamente el 35% de la fuerza laboral, sufren una tasa de paro del 40%, siendo su tasa de analfabetización de un 67% (89% en las zonas rurales), en comparación con el 41% de los hombres. Las zonas rurales y urbano marginales presentan aún mayores desigualdades. La comunidad de L#Ghedira está situada en el municipio de Larache. Limitado geográficamente por el vertedero municipal, el bosque y el océano atlántico, anteriormente era considerado un douar (población rural), siendo en la actualidad población urbano marginal. Su economía es de subsistencia: altos niveles de paro e ínfimos ingresos derivados de la venta de arena de playa para construcción y trabajos de jornaleros. Las mujeres se ocupan de las tareas del hogar y de la escasa agricultura de autosuficiencia. El 90% de las tierras familiares son trabajadas por ellas. El agua, normalmente contaminada, se adquiere únicamente mediante su compra a pozos privados, tarea realizada comúnmente por menores. Ésto, junto a la escasez de lluvias, hace que la práctica totalidad de los alimentos consumidos sean adquiridos en los mercados, presentando elevados índices de desnutrición crónica, sobre todo en la población infantil. No existe ninguna institución que intervenga en la zona. El alto grado motivación e implicación mostrado por las mujeres, así como sus conocimientos de la realidad y potencialidades hacen que, con su capacitación y empoderamiento, se pueda garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable de su comunidad



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

Presupuesto:

Partidas	Contribuciones del solicitante y no locales					Contribuciones locales y valorización (1)				
	AECID	Otras aport. públicas no locales	Solicitante	Otras aport. privadas no locales	TOTAL	Socio Local	Aport. públicas	Población Benef./ Aport. Privadas	TOTAL	Coste Total Interven.
A.I. COSTES DIRECTOS CORRIENTES										
A.I.1. Identificación anterior a la solicitud de la ayuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.I.2. Evaluación externa final (solo para subvenciones AECID superiores a 350.000)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.I.3. Auditorias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.I.4. Otros servicios técnicos (Asistencias técnicas, capacitación, formación, difusión)	43120.0	0.0	0.0	0.0	43120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43120.0
A.I.5. Arrendamientos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4200.0	4200.0	4200.0
A.I.6. Materiales y suministros no inventariables gastos de materiales consumibles en plazos inferiores a un año. (material oficina, gasolinas, agua, luz, conexiones telefónicas y de red, etc)	0.0	0.0	1130.0	0.0	1130.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1130.0
A.I.7. Viajes, alojamientos y dietas	1500.0	0.0	650.0	0.0	2150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2150.0
A.I.8. Personal	28075.0	0.0	6475.0	0.0	34550.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34550.0
A.I.8.1 Personal local	13200.0	0.0	0.0	0.0	13200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13200.0
A.I.8.2 Personal expatriado	14875.0	0.0	6475.0	0.0	21350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21350.0
A.I.8.3 Personal en sede	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.I.9. Gastos financieros (gastos bancarios producidos de la cuenta del proyecto)	0.0	0.0	135.0	0.0	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.0
A.I.10. Sensibilización en España vinculada al proyecto	0.0	0.0	1650.0	0.0	1650.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1650.0
TOTAL A.I COSTES CORRIENTES	72695.0	0.0	10040.0	0.0	82735.0	0.0	0.0	4200.0	4200.0	86935.0



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

Presupuesto:

Partidas	Contribuciones del solicitante y no locales					Contribuciones locales y valorización (1)				
	AECID	Otras aport. públicas no locales	Solicitante	Otras aport. privadas no locales	TOTAL	Socio Local	Aport. públicas	Población Benef./ Aport. Privadas	TOTAL	Coste Total Interven.
A.II.COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN										
A.II.1. Adquisición de terrenos y/o inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.II.2. Construcción y/o reforma de inmuebles (Materiales y mano de obra para la construcción, empresas de construcción..)	31100.0	0.0	0.0	0.0	31100.0	0.0	0.0	3100.0	3100.0	34200.0
A.II.3. Otras infraestructuras (construcción de pozos, sistemas de riego, puentes, carreteras, etc.. Que no sean inmuebles)	102940.0	0.0	0.0	0.0	102940.0	0.0	3600.0	8660.0	12260.0	115200.0
A.II.4. Equipos y materiales inventariables (gastos de compra de ordenadores, impresoras, mobiliario, equipos técnicos, maquinaria técnica, coches, etc. Con duración superior a un año.)	12000.0	0.0	800.0	0.0	12800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12800.0
A.II.5. Trabajos y estudios técnicos inherentes a la inversión (Proyectos de construcción o reforma en arquitectura e ingeniería, etc.)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL A.II COSTES DE INVERSIÓN	146040.0	0.0	800.0	0.0	146840.0	0.0	3600.0	11760.0	15360.0	162200.0
TOTAL COSTES A.I + A.II	218735.0	0.0	10840.0	0.0	229575.0	0.0	3600.0	15960.0	19560.0	249135.0



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

Presupuesto:

Partidas	Contribuciones del solicitante y no locales					Contribuciones locales y valorización (1)				
	AECID	Otras aport. públicas no locales	Solicitante	Otras aport. privadas no locales	TOTAL	Socio Local	Aport. públicas	Población Benef./ Aport. Privadas	TOTAL	Coste Total Interven.
B. COSTES INDIRECTOS (2)										
B.I. GASTOS SOLICITANTE	0.0	0.0	2100.0	0.0	2100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2100.0
B.II. GASTOS SOCIO LOCAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL COSTES INDIRECTOS	0.0	0.0	2100.0	0.0	2100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2100.0
TOTAL GENERAL	218735.0	0.0	12940.0	0.0	231675.0	0.0	3600.0	15960.0	19560.0	251235.0

(1) Sólo se aceptarán valoraciones en las aportaciones del socio local y para las partidas de adquisición de terrenos, autoconstrucción de viviendas y personal local.

(2) No podrán superar el 12% del total de la subvención concedida (total columna AECID).



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

Desglose Países.

País	Importe Subvención	Porcentaje	Importe Total	Porcentaje
Marruecos	218735	100.00%	251235	100.00%



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

MATRIZ

Objetivo General.

Disminuidos los niveles de exclusión social y marginalidad de la población vulnerable de la comunidad de L#Ghedira, Larache, Marruecos

Objetivos Específicos.

1. Mejorada la seguridad alimentaria y nutricional de la población vulnerable de L#Ghedira mediante el empoderamiento y el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres de la comunidad.;



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

MATRIZ

Resultados Esperados.

	Resultado	Indicadores	Fuentes
1.01	Constituida y fortalecida la Asociación de mujeres agrícolas de L#Ghedira.	1 asociación de mujeres (Comité de regantes) constituida según el marco legal vigente 7 mujeres de la Junta directiva son capacitadas El 40% de los hombres y mujeres asisten y participan en los talleres de sensibilización El 70% de las agricultoras forman parte activa de la asociación	Documento de reglamento interno. Acta de reuniones. Informes del equipo de seguimiento, Estatutos de constitución de la asociación, Informe de los capacitadores, Registro de actas de asistencia
1.02	Implementadas infraestructuras de regadío en la comunidad	20 Pozos construidos y en funcionamiento Instaladas y en funcionamiento 72 tomas de agua en las Jaimas. 36 hectáreas de terrenos cultivadas al final del proyecto	Facturas de compra, Certificado de obras realizadas, Material fotográfico y audiovisual, Recibos de entrega de materiales, Informe técnico y de evaluación del proyecto, Libros contables y registro de facturas, Archivo de comprobantes de recepción de semillas e insumos, Observación directa
1.03	Mejoradas las capacidades de las agricultoras de la comunidad de L#Ghedira	70% de las agricultoras son capacitadas en el uso y manejo de recursos hídricos 70% de las agricultoras interiorizan conocimientos sobre técnicas de cultivo 20 personas clave de las comunidades son identificadas como líderes comunales y plenamente capacitadas para garantizar la sostenibilidad del proyecto	Informes del personal técnico a cargo de los talleres. Material elaborado y actas de los talleres de capacitación Exámenes pre y post de los asistentes al taller. Informes del equipo de seguimiento. Contratos de capacitadores. Material fotográfico



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

MATRIZ

Resultados Esperados.

	Resultado	Indicadores	Fuentes
1.04	Posibilitado el acceso a los mercados	El 50% de las mujeres venden productos en el mercado El 70% de las mujeres participan en los talleres e interiorizan los conocimientos	Material fotográfico y audiovisual, Recibos de entrega de materiales, Informe técnico y de evaluación del proyecto, Libros contables y registro de facturas, Observación directa. Informe de los capacitadores, evaluación pre y post.
1.05	Mejorados los hábitos de la comunidad en nutrición, salud e higiene	70% de mujeres asisten a los talleres e interiorizan los conocimientos 50% de las familias crean hábitos adecuados en sus hogares de higiene y saneamiento 4 profesores replican los talleres en la escuela	Material elaborado y memoria de los talleres de capacitación, Evaluación pre-post Informe del comité de seguimiento, Informes de los capacitadores, Registro de actas de asistencia, Entrevistas y encuestas a los participantes a las capacitaciones, Material fotográfico y audiovisual



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

Actividades.

	Actividad	Recurso	Coste	1.Sem.	2.Sem.	3.Sem.
1.01.01	A. Selección de miembros, elección de junta directiva y constitución legal de la asociación / Comunidad de regantes	Capacitador, movilidad del capacitador, refrigerio, material informático, movilidad de beneficiarios, material fungible, local de reunión, notario.	570	570	0	0
1.01.02	B. Construcción y equipamiento de salón comunal y guardería	Técnico, movilidad del técnico, refrigerio, mano de obra no cualificada, herramientas, insumos, terreno y materiales para construcción	35000	35000	0	0
1.01.03	C. Realización de talleres de capacitación de la Junta Directiva	Capacitador, movilidad del capacitador, refrigerio, material informático, movilidad de beneficiarios, material fungible, local de reunión	2030	1015	1015	0



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

Actividades.

	Actividad	Recurso	Coste	1.Sem.	2.Sem.	3.Sem.
1.01.04	D.Coordinación y reuniones con autoridades municipales y asociaciones locales	Capacitador, movilidad del capacitador, movilidad de beneficiarios, material fungible, local de reunión	350	175	175	0
1.01.05	E.Realización de talleres de sensibilización sobre los derechos y potencialidades de la mujeres junto a la población masculina de la comunidad (Motivación, empoderamiento, Derechos humanos, salud sexual y reproductiva)	Capacitador, movilidad del capacitador, refrigerio, material informático, movilidad de beneficiarios, material fungible, local de reunión	2150	1720	430	0
1.02.01	A.Perforación, aforo y acondicionamiento de 20 pozos	Técnico, movilidad del técnico, refrigerio, mano de obra no cualificada, herramientas, insumos, terreno, asistencia técnica, materiales de construcción	83500	29225	54275	0



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

Actividades.

	Actividad	Recurso	Coste	1.Sem.	2.Sem.	3.Sem.
1.02.02	B.Realización y equipamiento de obras de conducción hasta las Jaimas. (Instalación de tomas, medición del caudal)	Técnico, movilidad del técnico, refrigerio, mano de obra no cualificada, herramientas, insumos, terreno, asistencia técnica, materiales de construcción	10800	1970	8830	0
1.02.03	C.Adquisición e instalación de material de riego en los terrenos	Técnico, movilidad del técnico, refrigerio, mano de obra no cualificada, herramientas, insumos, terreno, asistencia técnica, materiales de construcción	14400	0	14400	0
1.02.04	D.Adquisición de insumos para la asociación (Herramientas, semillas, arados)	Técnico, movilidad del técnico, suministros, material fungible	4100	1230	2870	0



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

Actividades.

	Actividad	Recurso	Coste	1.Sem.	2.Sem.	3.Sem.
1.03.01	A.Realización de talleres de apoyo a la alfabetización	Capacitador, movilidad del capacitador, beneficiarios, material fungible, local de reunión, material informático, refrigerio, movilidad de beneficiarios	2091	2091	0	0
1.03.02	B.Realización de talleres agropecuarios	Capacitador, movilidad del capacitador, beneficiarios, material fungible, local de reunión, material informático, refrigerio, movilidad de beneficiarios	10455	8335	2120	0
1.03.03	C.Realización de talleres en técnicas de regadío	Capacitador, movilidad del capacitador, beneficiarios, material fungible, local de reunión, material informático, refrigerio, movilidad de beneficiarios	8364	6692	1672	0



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

Actividades.

	Actividad	Recurso	Coste	1.Sem.	2.Sem.	3.Sem.
1.03.04	D.Selección y formación de 20 líderes comunitarias	Capacitador, movilidad del capacitador, beneficiarios, material fungible, local de reunión, material informático, refrigerio, asistencia técnica, movilidad de beneficiarios	2185	1748	437	0
1.03.05	E.Realización del Plan Anual de Cultivo y Riego	Capacitador, movilidad del capacitador, beneficiarios, material fungible, local de reunión, material informático, refrigerio, asistencia técnica, movilidad de beneficiarios	1997	0	1997	0
1.04.01	A.Realización de talleres de mercado	Capacitador, movilidad del capacitador, beneficiarios, material fungible, local de reunión, material informático, refrigerio, movilidad de beneficiarios	4182	1255	2927	0



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

Actividades.

	Actividad	Recurso	Coste	1.Sem.	2.Sem.	3.Sem.
1.04.02	B.Adquisición de materiales para el traslado de los productos al mercado	Técnico, movilidad del técnico, suministros, material fungible	4800	0	4800	0
1.05.01	A.Realización talleres de nutrición	Capacitador, movilidad del capacitador, beneficiarios, material fungible, local de reunión, material informático, refrigerio, movilidad de beneficiarios	3953	1975	1978	0
1.05.02	B.Realización talleres de salud e higiene	Capacitador, movilidad del capacitador, beneficiarios, material fungible, local de reunión, material informático, refrigerio, movilidad de beneficiarios,	4793	2397	2396	0

DISEÑO INTERVENCIÓN

Contribución al desarrollo en el área de ejecución:

A nivel social: Disminución de las desigualdades existentes. Disminuirán los niveles de exclusión de la población joven. Se reducirá la emigración A nivel educativo: Se reducirán las tasas de repetición y absentismo escolar asociados a la desnutrición crónica y al trabajo infantil. La implicación de los profesores multiplicará la asunción de hábitos adecuados por parte de los menores A nivel de salud: Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de las familias, con especial atención a las madres gestantes y lactantes y los menores de 15 años. La desnutrición está muy asociada a la educación y capacidad de las madres, que cumplen un papel fundamental en cuanto a higiene, cuidados y prácticas de la alimentación ya desde el periodo de gestación. Se espera que las familias puedan desarrollar comportamientos adecuados en los hábitos rutinarios de alimentación e higiene. Ésto implicará una reducción de la desnutrición causada por enfermedades intestinales y diarreicas derivadas del mal uso del agua y la ingestión de alimentos en malas condiciones. Mejorando la alimentación de las madres gestantes y lactantes, mejorará también la alimentación de los fetos y bebés, reduciendo los niveles de mortalidad los problemas de desarrollo infantil. A nivel de equidad de género: Mejora de las capacidades, autonomía y motivación de las mujeres. Posibilitará el acceso a la planificación, gestión y control de los recursos. Mejorará su autoestima y potencialidad A nivel institucional: Fortalecimiento del tejido asociativo de la comunidad. Producirá más unión y fuerza y mayor coordinación entre instituciones A nivel económico: Se mejorarán los ingresos derivados de la venta de excedentes en los mercados. Ahorro en salud derivado de la mejora en la nutrición A nivel medioambiental: Terrenos áridos pasarán a convertirse en huertas familiares

En caso de que sea posible su cuantificación indíquese los siguientes datos:

Nº Beneficiarios: 694 **Nº Mujeres:** 539

Descripción y participación de la población beneficiaria:

Los beneficiarios del proyecto lo componen las 1.332 personas pertenecientes a la comunidad de L#Ghedira. 310 mujeres de la comunidad mejorarán su empoderamiento y capacidades, garantizando seguridad alimentaria a la comunidad, priorizando a 309 menores de 0 a 15 años y a las 75 madres gestantes y lactantes de la comunidad. En L#Ghedira, la población se organiza en Jaimas: terreno cercado y formado por 4 o 5 viviendas de la misma familia (entre 18 y 20 personas), a cuya cabeza se sitúan la madre y el padre de familia. La mayoría de la población joven, escasa de recursos y capacidades, se ve obligada a la emigración. La única escuela existente es de primaria (7 a 12 años), localizándose el centro de salud a más de una hora de la comunidad. Al considerarse zona urbana, L#Ghedira se encuentra fuera del plan nacional de infraestructuras en zonas rurales de la ONEP (Oficina Nacional del Agua Potable). Conscientes de su situación, todos han tomado una representación activa en todas las fases. Así ha sido tanto en reuniones con representantes locales, como en reuniones con los miembros de la comunidad, cuya representación ostenta el Morachih Jhirek Mbarek . Han estado presentes junto a Pozos sin Fronteras y Madinati durante la etapa de identificación de necesidades, participando en la estructuración de las mismas hasta conformar los respectivos árboles de problemas y objetivos. Mediante un diagnóstico participativo, se concluyó como problema focal la desnutrición crónica producida por la cercanía del vertedero municipal, el consumo de agua en mal estado, la deficiente alimentación y de la escasez de hábitos rutinarios de salud e higiene. Todo ello priorizando la seguridad alimentaria y nutricional, sobre todo de los menores, como base sobre la que sustentar el desarrollo. Al estudiar los participantes activos sobre los que enfocar la ayuda, y en una comunidad donde el 90% de las tierras son trabajadas por las mujeres, los hombres carecen de motivación alguna para el cambio (a talleres de alfabetización de la población impartidos por la Asociación Madinati acudieron 2 hombres y 75 mujeres), donde la carga familiar la sustentan las mujeres (los padres desconocen la realidad y la problemática de sus hijos) y donde ellas, aun sin tener aún acceso al control de los recursos, poseen un gran estatus y poder de decisión, se estableció como línea prioritaria la mejora de su capacitación y empoderamiento para garantizar la seguridad alimentaria y disminuir la desnutrición infantil prevalente. Tanto las autoridades locales y comunales, como los hombres de la comunidad han sido partícipes en todo momento, mostrando su total acuerdo con las decisiones adoptadas. Además, pondrán la mano de obra no cualificada y aportarán materiales para el riego.



DOCUMENTO CAP



DISEÑO INTERVENCIÓN

Visibilidad de la Cooperación Española:

En las entradas de la comunidad, tanto en el principio como en el final del camino se situarán carteles exponiendo la ejecución del proyecto y la financiación de la Aecid. Todos las sondas construidas llevarán una placa distintiva en la que constará que la implementación de las mismas se ha realizado gracias a la financiación de la Cooperación Española. De igual forma, todo el material didáctico editado para los talleres de capacitación llevará de manera impresa el logotipo de la cooperación española. Las autoridades marroquíes, tanto las municipales, como las provinciales, conocerán la aportación de la cooperación española en el proyecto. En la Página Web de Pozos sin Fronteras constará que el proyecto se ha llevado a cabo gracias a la aportación de la Aecid. Además, se enviará una nota de prensa a periódicos en el que constará que Pozos sin fronteras va a realizar un proyecto de seguridad alimentaria en Marruecos gracias a la aportación de la Agencia española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Con ello, Pozos sin Fronteras está inmersa en la elaboración de material audiovisual propio en el que se pretende explicar la elaboración de este proyecto, desde el diagnóstico de campo, hasta la ejecución, justificación y evaluación del mismo. Este material servirá para concienciar, y mejorar los conocimientos de la población en general, y de los menores en los colegios e institutos en particular, del trabajo que realizan las Ong#s de cooperación. En este material se expondrá claramente que el proyecto realizado ha sido financiado por la Aecid.



DOCUMENTO CAP



PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN

Relaciones con la contraparte local:

Desde 2006 Pozos sin fronteras trabaja con una de las asociaciones que ahora forma Madinati, en concreto con Hodecol, en diversos programas de desarrollo, prestando el apoyo necesario en temas de coordinación de proyectos, sensibilización de las autoridades y de las poblaciones y creación de programas comunes para la mejora de sus condiciones de vida y de hábitat, principalmente en lo que afecta a las zonas rurales. En la actualidad, junto a Madinati se ha desarrollado conjuntamente un proyecto de asistencia sanitaria en poblaciones rurales, en concreto de prevención de enfermedades. Además, se están implementando en las comunidades rurales talleres de alfabetización. Se está coordinando con las autoridades locales y gubernamentales la asistencia técnica por parte de los ingenieros y personal cualificado de las administraciones en los proyectos implementados en la provincia. En estos momentos existe un proyecto conjunto de implementación de un sistema de agua potable en la misma comunidad de ejecución de este proyecto, L#Ghedira. Este proyecto, realizado junto a la embajada alemana en Marruecos, muestra el grado de implicación y coordinación entre ambas asociaciones. Desde el año 2008, Madinati y Pozos sin fronteras han colaborado institucionalmente en la fase de identificación y ejecución de los proyectos, así como en el envío de cooperantes y voluntarios a las zonas de actuación. Desde ese año, ambas asociaciones tienen suscrito un convenio de colaboración para la implementación de proyectos de desarrollo y la búsqueda de financiación para los mismos.

Procedimiento de organización interna:

Pozos sin fronteras, en la persona del técnico expatriado, se encargará de la coordinación del proyecto. Su ejecución estará a cargo de la Asociación Madinati. En concreto, será dirigido por el Dr. Mohamed Erzami (Farmacéutico y Biólogo). Para ello, contará con la colaboración de un equipo técnico (dos técnicos agrícolas y una ingeniera agrónoma como responsable). Se creará una comisión de seguimiento, formando parte el técnico expatriado, el director del proyecto, la responsable del equipo técnico y el administrador contable. Realizarán el monitoreo y evaluación mensual del proyecto, tomando las decisiones y corrigiendo las distintas desviaciones o controversias que puedan surgir durante su desarrollo. El administrador controlará en todo momento junto al comité de seguimiento la asignación de los fondos a las partidas correspondientes, llevando diariamente la contabilidad del proyecto. La Junta Directiva estará informada e involucrada mediante reuniones y talleres periódicos con la comisión de seguimiento, donde se explicarán las decisiones, el desarrollo y las cuentas del proyecto, para su aprendizaje y garantía de autogestión en el futuro. El equipo técnico será el encargado de la implementación de infraestructuras, de la correcta capacitación, y, en general, de todas actuaciones pertinentes para el buen desarrollo del proyecto a nivel de campo. Seleccionarán y capacitarán a las líderes comunitarias, junto a las cuáles controlarán el cumplimiento del Plan de Cultivo y Riego en las Jaimas asignadas a cada perforación. En reuniones periódicas, darán parte a la comisión de seguimiento y a la Junta Directiva. Se llevará un control exhaustivo del riego en cada toma mediante la cumplimentación y registro de un documento de riego. Todos los conflictos, decisiones y sanciones relativas a la Comisión de Regantes serán discutidos en las asambleas de la asociación.



DOCUMENTO CAP



ENFOQUE DESARROLLO

Viabilidad:

Políticas de apoyo: Contamos con compromiso por escrito de apoyo al proyecto tanto del Gobierno, en la figura del Director de Acción Social Sr. Mohamed Milahi, como desde la alcaldía de Larache, en la figura del Alcalde Sr. Ayat si Mbarek y el teniente alcalde, Sr. karkri Machij. Todos se han comprometido a la aportación de materiales de riego y asistencia técnica, así como en la tramitación de todo problema burocrático que pudiera existir. La comunidad ha mostrado su apoyo máximo mediante el representante elegido por ellos en la figura del Morachih Jhirek Mbarek Aspectos socioculturales: Todos los hombres han dado su aprobación al empoderamiento de las mujeres. Son plenamente conscientes de la necesidad de la ayuda. Todo el equipo local de implementación del proyecto y los capacitadores son marroquíes. Todos los cultivos que se implementarán son característicos de la zona. Factores tecnológicos: Toda la tecnología utilizada en la implementación de la infraestructura agrícola serán adquiridos en Larache, desde los materiales utilizados en la construcción, hasta los referentes a conducción de agua de riego. La tecnología afecta al proyecto es fácilmente asumible técnica y culturalmente, ya que es similar a la que existe en otras zonas cercanas. Aspecto Institucional: La capacidad de la contraparte local para llevar a cabo la ejecución del proyecto está fuera de toda duda. Los años de experiencia que poseen en proyectos de idéntica naturaleza, el trabajo conjunto con Pozos sin Fronteras, el amplio conocimiento de la realidad marroquí y el amplio respaldo estatal con el que cuentan lo denotan Factores económicos-financieros: Se llevará en cada toma de las Jaimas un registro del riego, aportando cada regante una cantidad por el uso del agua. Este dinero formará parte de un fondo que garantice el mantenimiento y sostenibilidad de las infraestructuras

Pertinencia de la acción:

El presente proyecto responde a necesidades concretas, reales y urgentes por parte de las comunidades y planteadas por ellos mismos. Respecto a la prioridad, la seguridad alimentaria es la base sobre la que luego se pueden asentar y complementar numerosos proyectos de desarrollo y, sin la cual, cualquier otra intervención resulta inapropiada. Actualmente, las comunidades están totalmente desasistidas por las organizaciones públicas y no existe esperanza a corto plazo de que la situación cambie. Los objetivos del proyecto están claramente identificados mediante un diagnóstico participativo y de género en la que todos los grupos estaban representados. Además, los ejes transversales están claramente detallados: Lucha contra la pobreza: Este proyecto contribuye a la reducción de la pobreza dotando a las poblaciones beneficiarias de un apoyo que responde a sus necesidades fundamentales, a la mejora de sus condiciones de vida y al aumento de sus capacidades humanas. Equidad de género: Se constituirá y fortalecerá una asociación de mujeres.. Con ello y la capacitación que recibirán, se verán mejoradas las relaciones de igualdad, se equiparán los procesos de toma de decisiones y, lo que es más importante, tendrán acceso a la planificación, gestión y, en definitiva, al control de los recursos. Factores medioambientales: Ninguna actividad incluida en el proyecto afecta negativamente en alguna medida a la protección medioambiental. Es más, dentro de los talleres de capacitación estarán incluidas medidas que, además de mejorar los cultivos, mejoran la conservación de los suelos y el medioambiente en general

ENFOQUE DESARROLLO

Complementariedad y sinergias con la política española de cooperación y con las políticas públicas locales:

*** Con el Plan Director:**

Según el Plan director de la cooperación española 2009-2012, Marruecos pertenece a los países del Grupo A. En concreto, se incluye en el ámbito de los países prioritarios del Magreb, Oriente Medio y Próximo. Dentro de las prioridades horizontales, el proyecto se incluye dentro de la -Inclusión social y lucha contra la pobreza- y en -Género en desarrollo-. (Enfoque GED). En cuanto a las prioridades sectoriales de la política para el desarrollo, este proyecto se incluye en las estrategias de, -Crecimiento económico para la reducción de la pobreza-, así como -Género en desarrollo-. Asimismo, está contemplado en la Ley (3/2007) para la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres (art.32), También la población objetivo (menores de 0 a 15 años) son prioritarios dentro del marco del plan director

*** Con la Estrategia país, Comisiones Mixtas etc.:**

El ámbito de actuación del proyecto está considerado zona de actuación prioritaria en el documento estrategia país de la cooperación española en Marruecos. En concreto, Larache pertenece a la zona norte Tánger-Tetuán. Se enmarca dentro de las actuaciones relativas a -Género y Desarrollo-. Además, está íntimamente relacionado con el objetivo estratégico Aumentar las capacidades y autonomía de las mujeres, englobándose en la línea estratégica Mejora de oportunidades de las mujeres en el ámbito económico Por último, se enmarca como prioridad horizontal la -Equidad de Género

*** Con Políticas públicas locales:**

Aunque a la comunidad de L#Ghedira no llega la aplicación de políticas públicas, ni locales ni gubernamentales, se están aplicando programas con distintos resultados, en zonas del norte de Marruecos, como son: Programa Pajer Marruecos (ONEP): Programa de abastecimiento de agua para la población rural de Marruecos; Iniciativa nacional para el desarrollo humano (INDH), y los programas de la APDN: Agencia para la promoción económica y social de las prefecturas y provincias del norte de Marruecos. Sobre todos ellos, hay que destacar la publicación en 1999 del Plan de Acción para la Integración de las Mujeres en el Desarrollo, en respuesta a los compromisos adquiridos por el gobierno marroquí en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín. Posteriormente, se produjo la reforma de la Mudawana, en la que se otorgaban derechos a las mujeres, hasta ese momento impensables. Aún así, el código de la mujer no está instaurado totalmente en

*** Con otros agentes de la cooperación:**

Este proyecto se engloba dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio suscritos en la Cumbre del Milenio de la ONU (2000), en cumplimiento de la Agenda Internacional contra la pobreza; la Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing (1995) y la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979). También son referentes fundamentales, en cuanto a género, derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos (DSR), los documentos emanados de otras conferencias como la de El Cairo (1994) y la Resolución 1325 (2000) y la 1820 (2008) del Consejo de Seguridad de NNUU. Por otra parte, se enmarca dentro del Reglamento de la Unión Europea (CE) n# 806/2004 relativo al fomento de la igualdad entre el hombre y la mujer y la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (7257/07) sobre la Igualdad de Género y empoderamiento de las mujeres en las actuaciones de cooperació



DOCUMENTO CAP



ENFOQUE DESARROLLO

Complementariedad y sinergias con la política española de cooperación y con las políticas públicas locales:

Sostenibilidad:

Institucional: La estrategia de intervención está dirigida a mejorar las capacidades y empoderamiento de las mujeres mediante la potenciación de su estructura organizativa y su formación en todos los ámbitos, tanto agrarios como de gestión. La formación de líderes y el seguimiento de la asociación Madinati una vez finalizado el periodo de ejecución del proyecto, garantizará la sostenibilidad. Para asegurarla, el proyecto plantea que su personal provenga de las mismas zonas de trabajo. **Económica:** A fin de asegurar la sostenibilidad de los recursos, se contempla el aporte por parte de las beneficiarias de una cuota por el uso del agua, dejando un remanente para mantenimientos y cualquier eventualidad imprevista que se pudiera presentar. Lo recaudado será manejado por la Asociación/ Comité de regantes integrado por las mujeres de la comunidad, para lo cual serán capacitadas y acompañadas por personal técnico de la ONGD.



DOCUMENTO CAP



MARCADORES

Marcadores

Migración y desarrollo	Si	10.0%
Infancia	Si	10.0%
Juventud	No	
Desplazados y/o refugiados	No	
Género	Si	80.0%
Indígenas	No	
Afrodescendientes	No	
Discapacitados	No	
Alianza de civilizaciones	No	